

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СОШ с. Новотулка  
А.Ю. Писарев  
Приказ № 29 от 20.01.2022



ПЛАН  
мероприятий (дорожная) карта по созданию и функционированию центров  
образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Писарев А.Ю., директор	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Новотулка о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Писарев А.Ю., директор	Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством	В течение реализации проекта	В течение реализации проекта

			СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Новотулка действующую страничку «Точки роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точки роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях		
3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Писарев А.Ю., директор	Утвержденный проект зонирования	До 28 февраля 2022 года	
4.	Создание комиссии по приемке оборудования центра образования «Точка роста»	Писарев А.Ю., директор	Создание комиссии	Июнь 2022 г.	Июнь 2022 г.
5.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Писарев А.Ю., директор руководитель центра	Проверка и установка оборудования	Июнь-август 2022 г.	Август 2022 г.
6.	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем	Писарев А.Ю., директор руководитель	Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ СОШ с. Новотулка, предусмотренных для	Июнь-август 2022 г.	Август 2022 г.

	«Точка роста» (брендбуком)	центра	создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Самарской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Самарской области)		
7.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Писарев А.Ю., директор руководитель центра  Писарева Е.М.	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2022 года	Август 2022 г.
8.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Писарев А.Ю., директор руководитель центра	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ГБОУ СОШ с. Новотулка	Июнь-август 2022 года	Август 2022 г.

9.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах	руководитель центра	Курсовая подготовка педагогов	Апрель-декабрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.
10.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	руководитель центра	Согласно графику	Апрель-декабрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.
11.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку	Писарев А.Ю., директор	Отчет директора школы	Август 2022 г.	Август 2022 г.
12.	Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий ГБОУ СОШ с. Новотулка, в связи с функционированием центра образования «Точка роста»	Писарев А.Ю., директор руководитель центра Писарева Е.М.	Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2022 г.	До 21.08.2022 г.

	естественно-научной направленности				
13.	Открытие центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Писарев А.Ю., директор руководитель центра	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2022 г.	До 21.08. 2022 г.
14.	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности на базе ГБОУ СОШ с. Новотулка	Писарева Е.М.	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Сентябрь 2022 г.	Сентябрь 2022 г.
15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности.	Писарева Е.М.	Реализация мероприятий	В течение года	В течение года
16.	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	руководитель центра	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	Постоянно в течение года	Постоянно в течение года

